



**Απόσπασμα Πρακτικών από τη έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 35/01-12-2020**

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 01-12-2020 στις 12:00 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμού 1652/30-11-2020, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών και την απουσία 1 μέλους.

Παρόντες		Απόντες	
Θεοδουλίδης Θ.	Πρύτανης (τηλεδιάσκεψη)	Σεληνωτάκης Χ.	Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Σαριαννίδης Ν.	Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)		
Μαρόπουλος Στ.	Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)		
Ιορδανίδης Γ.	Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)		
Σπύρτου Α.	Αντιπρύτανης (τηλεδιάσκεψη)		
Ελισαίου Α.	Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού (τηλεδιάσκεψη)		

Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Ζ. Θέματα τεχνικής υπηρεσίας

1. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Τμήματος Ισογείου Νέου Διοικητηρίου σε Χώρους Γραφείων»

Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Τμήματος Ισογείου Νέου Διοικητηρίου σε Χώρους Γραφείων».

Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα του Πρυτανικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α' 83/11-04-2003 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α' 119/28-05-2013 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»),
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρα 13-22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 4610/2019 (Α' 70/07-05-2019 - «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»),
4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019 - «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (Α' 114/04-08-2017 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»),

6. Το ΦΕΚ Β' 4770/24-12-2019 («Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας») και το ΦΕΚ Β' 1357/14-04-2020 («Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης στις 20-11-2020,

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Τμήματος Ισογείου Νέου Διοικητηρίου σε Χώρους Γραφείων», το οποίο και επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

Επικυρώνεται το πρακτικό

Κοζάνη, 1-12-2020

Ο Πρύτανης

Ο γραμματέας της Συγκλήτου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Ε. Μυλωνάς

Emmano
uil
Mylonas

Digitally signed
by Emmanouil
Mylonas
Date: 2020.12.04
10:04:02 +02'00'

Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής

Σήμερα στις 18-11-2020, στα Κοίλα Κοζάνης, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

- α. ΚΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος
- β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μέλος
- γ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ, Μέλος

μέλη της επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με το υπ' αριθ. 3/19 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων, που επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΔΜ με σχετική Απόφαση (αρ. πρωτ. 3110/20-12-2019), για την παραλαβή ειδών/εργασιών αντικειμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας (από συνοπτικούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις) του ΠΔΜ, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 μέχρι 31-12-2020 και έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016, περί Προσωρινής Παραλαβής
2. Την υπ' αριθ. 1/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης του ΠΔΜ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Ζ2/ΠΣ19/20-05-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
3. την υπ' αριθ. Ζ3/ΠΣ19/20-5-2020 Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας και των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου, από το Πρυτανικό Συμβούλιο
4. Την υπ' αριθ. Ζ1/ΠΣ24/15-07-2020 Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην εταιρία LA ΔΟΜΙΚΗ Λαμπάκης Α. & ΣΙΑ Ε.Ε., με έκπτωση 42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης
5. Την με αρ. πρωτ. 7700/29-7-2020 Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
6. Την υπ' αριθ. Ζ1/ΠΣ28/23-09-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, που ενέκρινε την παράταση του έργου, ως τις 9-10-2020.
7. Την με αρ. πρωτ. 1199/30-10-2020 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών
8. Το από 2-11-2020 επικαιροποιημένο ΦΑΥ του έργου
9. Το Μητρώο του έργου
10. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου
11. Την με αρ. πρωτ. 1416/12-11-2020 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης του ΠΔΜ, για την έγκριση της τελικής επιμέτρησης των εργασιών

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου με την παρουσία του ανάδοχου και αφού ελέγξαμε την ποσότητα και ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, διαπιστώσαμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις προδιαγραφές της.

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής έλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών, τις οποίες βρήκε σύμφωνες με τον ακόλουθο Πίνακα της Τελικής Επιμέτρησης:

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ				
					Εγκεκριμένος 1ος ΑΠΕ	Εκτελεσμένες από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ	Εκτελεσμένες από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ	Σύνολο Εκτελεσμένων Εργασιών	Προς Πιστοποίηση από 1η,2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό, με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας και ενδιάμεση μόνωση με ορυκτοβάμβακα πάχους 7 cm	1.1	ΝΑΟΙΚ 50.10.01	m2	353,90	353,90		353,90	353,90
Ολογράφως:					<i>Τριακόσια πενήντα τρία και ενενήντα εκατοστά</i>				
2	Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο, πάχους 2 cm	1.2	ΝΑΟΙΚ 73.35	μ.μ	116,76		116,76	116,76	116,76
Ολογράφως:					<i>Εκατόν δέκα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά</i>				
3	Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά, με την εργασία	1.3	ΝΑΟΙΚ 54.22	m2	0,00			0,00	0,00
Ολογράφως:					<i>Μηδέν</i>				
4	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα, με την εργασία	1.4	ΝΑΟΙΚ 54.50.01	m2	22,68		22,68	22,68	22,68
Ολογράφως:					<i>Είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστά</i>				
5	Εξωτερικό κούφωμα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	1.5	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	m2	8,70	8,70		8,70	8,70
Ολογράφως:					<i>Οκτώ και εβδομήντα εκατοστά</i>				
6	Υαλοπίνακες (απλοί) διαφανείς πάχους 4,0 mm	1.6	ΝΑΟΙΚ 76.01.02	m2	19,81	15,66	4,15	19,81	19,81
Ολογράφως:					<i>Δέκα εννιά και ογδόντα ένα εκατοστά</i>				

7	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	1.7	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	360,81		360,81	360,81	360,81
Ολογράφως:					Τριακόσια εξήντα και ογδόντα ένα εκατοστά				
8	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.8	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	457,84		457,84	457,84	457,84
Ολογράφως:					Τετρακόσια πενήντα επτά και ογδόντα τέσσερα εκατοστά				
ΟΜΑΔΑ Β: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριτολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm ²	2.1	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	233,09		233,09	233,09	233,09
Ολογράφως:					Διακόσια τριάντα τρία και εννιά εκατοστά				
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριτολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²	2.2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	683,49		683,49	683,49	683,49
Ολογράφως:					Εξακόσια ογδόντα τρία και σαράντα εννιά εκατοστά				
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατομής 5χ10mm ²	2.3	ΑΤΗΕ N\8766.5.5	m	37,00	37,00		37,00	37,00
Ολογράφως:					Τριάντα επτα				
4	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 Χ 20 mm	2.4	ΑΤΗΕ ΝΕΟ N\8741.3	m	0,00			0,00	0,00
Ολογράφως:					Μηδέν				
5	Κανάλι πλαστικό διατομής 105 x 50mm, ενδ.τύπου LEGRAND DLP ή ισοδύναμο	2.5	ΑΤΗΕ N\8740.1	m	80,00		80,00	80,00	80,00
Ολογράφως:					Ογδόντα				
6	Διακόπτης στεγανός εξωτερικός, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	2.6	ΑΤΗΕ N\8815.1.4	τεμ	9,00		9,00	9,00	9,00
Ολογράφως:					Εννιά				

7	Ρευματοδότης στεγανός ορατός, πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A, κατάλληλος και για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι	2.7	ATHE N\8828.3.2	τεμ	32,00		32,00	32,00	32,00
Ολογράφως:					Τριάντα δύο				
8	Πρίζα διπλή για φωνή και data RJ45 cat6 κατάλληλη και για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι	2.8	ATHE N\8749.50.1	τεμ	32,00		32,00	32,00	32,00
Ολογράφως:					Τριάντα δύο				
9	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P30 επιτοιχίος ,διαστάσεων 82 X 55 cm	2.9	ATHE N\8840.005	τεμ	1,00	1,00		1,00	1,00
Ολογράφως:					Ένα				
10	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	2.10	ATHE 8880.3.3	τεμ	1,00	1,00		1,00	1,00
Ολογράφως:					Ένα				
11	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ - SIEMENS εντάσεως 35A	2.11	ATHE N/8910.1.2.1	τεμ	3,00	3,00		3,00	3,00
Ολογράφως:					Τρία				
12	Αυτόματος διακόπτης διαρροής, για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός, με στοιχείο διαρροής προς γη 30mA, Τυπου A. Ονομαστικής εντάσεως 4 X 40A	2.12	ATHE N\8899.2.1	τεμ	1,00	1,00		1,00	1,00
Ολογράφως:					Ένα				
13	Ενδεικτική λυχνία ράγας με 3LED, για τριφασική κατανάλωση ονομαστικής τάσεως 250V	2.13	ATHE N\8924.3	τεμ	1,00	1,00		1,00	1,00
Ολογράφως:					Ένα				
14	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός	2.14	ATHE 8915.1.2	τεμ	6,00	6,00		6,00	6,00

	εντάσεως 10 A								
Ολογράφως:					Έξι				
15	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός τύπου C εντάσεως 16 A	2.15	ATHE 8915.1.3	τεμ	16,00	16,00		16,00	16,00
Ολογράφως:					Δέκα έξι				
16	Επισκευή - τροποποίηση ηλεκτρι-κού πίνακα και αναδιάταξη των στοιχείων του. Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα ή ηλεκτρικού στοιχείου (διακόπτη, ανιχνευτή κλπ) και τοποθέτηση των στοιχείων σε νέα θέση και συνδεσμολογία	2.16	ATHE N\9412.3	τεμ	1,00	1,00		1,00	1,00
Ολογράφως:					Ένα				
17	Καλώδιο UTP κατάλληλο για DATA και ISDN, μετάδοσης DATA-VOICE Cat 6 μαζί με την μικτονόμηση και την πιστοποίηση	2.17	ATHE N\8798.10	m	1113,30		1.113,30	1113,30	1113,30
Ολογράφως:					Χίλια εκατόν δέκα τρία και τριάντα εκατοστά				
18	Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού 18W με λαμπτήρες LED	2.18	ATHE N/9395.1	τεμ	128,00	122,00	6,00	128,00	128,00
Ολογράφως:					Εκατόν είκοσι οκτώ				

Το έργο παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Για τον ανάδοχο

Ο παραδίδων Μηχανικός

Η Επιτροπή Παραλαβής

ΑΛ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΖΕΑΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μέλος

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
Μέλος